

Underhålls-och förnyelseplan Björnvägen, treårig löpande plan. Upprättad av styrelsen våren 2021 med vissa uppskattade kostnader. Uppdateras av styrelsen efter behov, redovisas för föreningsstämman årligen. Ingår i underlaget för budget och vägavgift

Åtgärd Under utredning = **UU**, av styrelsen Planerad åtgärd = **PL**, av styrelsen/ stämman Beslutad åtgärd= **BE**

Indelning vägen vid behov:

Sträcka 1 – från Galtströmsvägen till samling av postlådor

Sträcka 2 – från samling postlådor till Torget

Sträcka 3 – från Torget till vändplan mot Björköfjärden = första avtaget

Sträcka 4 – från vägen (efter Torget) till vändplan vid stigen mot Skatan= andra avtaget

Sträcka 5 – Från Torget till vägslut

*Planen avser **Underhåll och förnyelse** = sådana åtgärder som bevarar eller återställer vägens önskade egenskaper – i form av förebyggande och/eller avhjälpande åtgärder. Den **årliga driften** omfattas inte av denna plan – se istället planen för årlig drift (snöröjning, kantrensning, sopning o liknande.)*

Aktivitet/år	PL/B	2021	Kommentar 2021	2022	Kommentar 2022	2023	Kommentar 2023
1.Nydikning	PL	Sträcka 3 i början ca 75 meter västra sidan. <i>Uppskattad kostnad</i> ca 72 000 kr ink moms . Prisuppgift fr CMB <i>Ev bidrag 70%= 45 000</i>	Syfte att åtgärda risk för vattensamling under vägen. Grund för extra bidrag sannolikt. Kan skjutas upp till 2022 men fördelaktigt ekon sommar 2021 pga synergi med bygge.				
2.Nydikning	UU			Sträcka 1 (Tram- ner – Lundahl) 100-150 m pga problem vatten- avrinning från	Syfte, minska risken för underminering av vägbanan gn vatten. Prel. åtgärd, utredning pågår i		

				högre mark som kan skada vägen. Dike på södra sidan. <i>Uppsk.kostn. ca 245 000 kr ink moms enl. Offert fr H Bengtsson Entr. 2021-05-21. Ev bidrag max 171 000 kr.</i>	styrelsen om lämpligt tillvägagångssätt.Extra bidrag delvis? Ev delfinansiering av medlem? Till stämman 2021 f synpunkter.		
3.Nydikning	PL	Sträcka 1 från Galtströmsvägen ca 100 m södra sidan förbi ladan till kurvan (Kåre Sjödin) ungefär. <i>Uppskattad kostn ca 50 000 ink moms. Ev bidrag 70 % 35 000 kr.</i>	Syfte att åtgärda risk för vattensamling under vägen. Grund för extra bidrag sannolikt. Kan skjutas upp till 2022 om större möjlighet bidrag då.				
4.Dikning, förbättring		-----	Normalt ej grund för bidrag, omfattas av årliga driftsbidraget	-----	Normalt ej grund för bidrag	----- -----	Normalt ej grund för bidrag
5.Skära upp sprickor, ny asfalt				Sträcka 5, innan Torget och vidare söderut mot avfart t. båthamn – ca 100 – 200 m-skära upp befintlig asfalt,o belägga med ny	Syfte, åtgärda beläggningssprickor. Ej bidragsgrundande.		

				asfalt.Ca 65000kr uppsk.			
6.Lagning sprickor, armeringsduk och ny asfalt	PL	-----		Sträcka 1, från Galtströmsvägen till 1:a vägbulan samt nedanför F Söderlunds fastighet. Uppskattad kostn. 157 000 kr ink moms. Jfr p 10/2022 (= tidigare avsedd åtgärd)	Skador finns i vägen alltsedan nedläggning av VA rör. Ny bedömning av styrelsen 2021 – uppgrävning ej nödvändig, detta är enklare och OK. Oklart om bidragsgrundande. Genomförs oavsett bidrag.	----- -----	
7.Generellt - Lagning diverse potthål och mindre sprickor asfalt, vanligen varje år. (Ej grund f bidrag.)	PL	Vid behov, Ca 20-25 000 kr ink moms	Vanligt förekommande. Beräknad kostnad 60 000- 75 000 kr ink moms / treårsperiod	Vid behov, Ca 20-25 000 kr ink moms	Vanligt förekommande. Beräknad kostnad 60 000- 75 000 kr ink moms / treårsperiod	Vid behov Ca 20-25 000 kr ink moms	Vanligt förekommande. Beräknad kostnad 60 000- 75 000 kr ink moms/ treårsperiod
8.Ny asfalt väg/större lagning (ej grund f bidrag)		-----		-----		???????	
9.Trumbyte/nya trummor/ brunn f avledn. Dagvatten		Ev inom ramen för nydikning		-----		----- -	
10.Urgrävning, förstärkning bärlager och ny asfalt	BE/PL Skjuts upp, utförs			Sträcka 1 350 00 000 kr ink moms.***. (Bidrag m	Beslut årsmöte 2019 o 2020. Genomförande 2020 uppskjutet pga		

	via annan åtgärd se p6/2022			240 000 kr f 2020 beviljat TRV baserat på 300 000). Rest. kostnad 50 000 + 60 000 kr ink moms= 110 000 kr. Utrymmet för bidrag nyttjas ev f nydikning 2021.	behov andra åtgärder och då enklare metod finns. Föreläggs stämma 2021 för annan typ av åtgärd 2022, se p 6.		
11-Asfaltering hela/ stor del av vägen		-----		-----		----- -----	
S:a planerade kostnader, underhåll och förnyelse		Ca 147 000 kr ink moms		Ca 492 000 kr ink moms. Utan 2/2022= 247 000 kr ink moms			
, varav bidrag		Se resp punkt enl ovan. Möjligt extra bidrag totalt ca 80 000 kr. Ej klart 21/06.		Se resp punkt enl ovan. Möjligt extra bidrag ca 171 000 (2/2022). Ev mer.			
, varav egen finansiering		Se resp. punkt enl. ovan. Max ca 147 000 kr totalt utan några bidrag.		Se resp punkt ovan.			

Genomgång och ev uppdatering på styrelsemöte. Kommentarer

2021-06-07: Beslut styrelsen 2021 -06-07 att förelägga planen o åtg. för rest 2021 och 2022 för stämman o ta in i budgetförslaget f 2022.

Kontakt TRV i juni 21,

2021